



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA  
Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Koleksi yang dilindungi	Unit	450	TW2 : 235	TW2 : 307	<p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            Konservasi 28 koleksi foto dan 50 koleksi uang  <b>Kendala / Permasalahan :</b>            Proses konservasi foto tidak hanya enkapsulasi, masih ada proses konservasi setelahnya.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            Mengundang narasumber khusus konservator madya yang dapat membantu konservasi bahan foto, koin, kain dan kertas</p>
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	33100	TW2 : 15220	TW2 : 14911	<p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            4 kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum maupun pameran sejarah pada TW II, 3 lokus di Jakarta, 1 lokus di Salatiga  <b>Kendala / Permasalahan :</b>            Pameran museum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Salatiga mmenghadapi banyak masalah diantaranya *Informasi dasar yang diberikan oleh penyelenggara kurang seperti waktu penataan panel, ketersediaan listrik saat penataan, informasi fasum yang tersedia, serta pengaturan loading dock barang yang semrawut *Penyelenggara tidak ada antisipasi cuaca saat hujan, sehingga air tergenang dan kotor di depan pintu dan dalam expo *Lokasi yang kurang strategis, publikasi yang masif hingga hari pelaksanaan, dan ketidaktersediaan tanda alur masuk dan keluar. *Kegiatan dukungan seperti lomba peserta mendaftar di minggu terahir sehingga narasumber/juri bekerja keras dalam penilaian Kegiatan daring (penyuluhan sekolah, Webinar Kesejarahan, Webinar Permuseuman) menghadapi masalah antara lain:            *Berkaitan dengan turunnya level PPKM Jabodetabek, sebagian besar peserta bergabung dalam kegiatan menggunakan sistem nonton bareng di sekolah. Sehingga ketika sesi tanya-jawab secara langsung, terjadi noise (dengung) yang cukup mengganggu jalannya kegiatan *Sebagian narahubung dari Disdik/KCD kurang sigap untuk merespons ketika dibagikan informasi baru di WAG Narahubung, ada yg beralasan karena berbarengan dengan keg PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sehingga fokus mereka terpecah dan menyebabkan informasi terkait teknis acara yg seharusnya diteruskan oleh disdik ke sekolah mengalami hambatan. *calon narasumber dari BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) baru memberikan tanggapan di H-1, setelah sebelumnya dikontak sejak Februari 2022 tidak memberikan respons. Sehingga ketika panitia sudah mencarikan narasumber pengganti, narasumber dari BPIP terpaksa tidak dapat dilibatkan *jumlah peserta yg menurun dibandingkan episode sebelumnya, dikarenakan animo peserta sudah mulai turun karena sebagian besar peserta sudah 100 % masuk kerja/sekolah. *Moderator kurang sigap mencermati keadaan ketika narsum 2 bermasalah jaringannya, sehingga menyebabkan pembawa acara harus ikut menjaga jalannya diskusi agar tetap kondusif  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            *Kerjasama dengan pemerintah/lembaga/kemenetrian lain yang di tangani oleh phak ketiga sebaiknya melakukan survei secara continue latarbelakang tema kegiatan terlebih dahulu agar meminimalisir kendala yang akan terjadi selama penataan hingga pembongkaran            *Publikasi aktif di media sosial *Merencanakan kegiatan luring di program tahun depan *Memilih waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak bentrok dengan jadwal sekolah *Memilih narasumber dan moderator yang kompeten sesuai dengan tema kegiatan</p>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta	Predikat	BB	TW2 : -	TW2 : -	<p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            rapat pengukuran TW II telah dilaksanakan dan penyampaian capaian, kendala/permasalahan dan strategi yang akan dilakukan kepada seluruh pegawai. reviu renstra telah dilaksanakan dan turunan terbaru dari renstra unit utama telah disampaikan  <b>Kendala / Permasalahan :</b>            pengumpulan data dukung SAKIP belum terpenuhi keseluruhan terutama penghargaan dari instansi luar kementerian dan data dukung ZI WBK masih dalam proses pemenuhan  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            meningkatkan kualitas satker baik dari segi pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kualifikasi nilai kinerja baik dari segi keuangan, barang dsb konsultasi dan koordinasi dengan unit utama serta menyusun langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta	Nilai	92	TW2 : 0	TW2 : 0	<b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Proses perhitungan deviasi halaman III DIPA, dan pengisian capaian output pad aplikasi SAKTI dan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA hingga bulan Juni Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra (reviu renstra), Laporan Kinerja 2021 sebagai tindak lanjut atas LHE SAKIP tahun 2021 <b>Kendala / Permasalahan :</b> Deviasi Halaman III dipa hanya mencapai 61 % dari 100% <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Kordinasi dan belajar kepada satker lain untuk mencapai nilai maksimum setiap unsur pencapaian nilai IKPA konsultasi dan koordinasi unit utama serta menyusun langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan
---	---	--	-------	----	---------	---------	---

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 2	Anggaran
1	<b>[012] Naskah Kajian Pengembangan Permuseuman</b>	<b>1.0000</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	2	<b>Rp. 258.974.000</b>
2	[100] Kajian Koleksi	1	Rekomendasi Kebijakan	2	Rp. 258.974.000
3	<b>[004] Masyarakat yang Mengapresiasi Museum</b>	<b>14000.0000</b>	<b>Orang</b>	8711	<b>Rp. 3.024.131.000</b>
4	[100] Penyebarluasan Informasi	6000	Orang	0	Rp. 795.756.000
5	[101] Penguatan Pendidikan Karakter	7700	Orang	8838	Rp. 1.028.375.000
6	[104] Konten Kanal Budaya	300	Orang	0	Rp. 1.200.000.000
7	<b>[001] Koleksi Museum Yang Dikelola</b>	<b>450.0000</b>	<b>Unit</b>	297	<b>Rp. 72.895.000</b>
8	[101] Pendataan	150	Unit	150	Rp. 45.845.000
9	[102] Konservasi	300	Unit	147	Rp. 27.050.000
10	<b>[962] Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0	<b>Rp. 362.159.000</b>
11	[105] Layanan Ketatausahaan	1	Layanan	0	Rp. 362.159.000
12	<b>[994] Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0	<b>Rp. 3.654.635.000</b>
13	[001] Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0	Rp. 1.572.692.000
14	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0	Rp. 2.081.943.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>					<b>Rp. 7.372.794.000</b>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta, 15 Juli 2022

**Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi**



**Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A**